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FASE CÓDIGO RÚBRICA DESPESA VALOR % FASE CÓDIGO RÚBRICA DESPESA VALOR %

1.1 Passagens aéreas 138 075,47 € 4,76% 2.1 Passagens aéreas 27 845,46 € 0,96%

1.2 Aprontamento das equipas 36 497,77 € 1,26% 2.2 Aprontamento das equipas 9 169,35 € 0,32%

1.3 Hospital de campanha 23 276,67 € 0,80% 2.3 Hospital de campanha 165 953,18 € 5,72%

1.4 Material informático e comunicações 8 548,04 € 0,29% 2.4 Material informático e comunicações 2 735,51 € 0,09%

1.5 Material e equipamentos diversos 551 495,43 € 19,01% 2.5 Material e equipamentos diversos 0,00 € 0,00%

1.6 Material clínico e medicamentos 241 967,72 € 8,34% 2.6 Material clínico e medicamentos 61 513,00 € 2,12%

1.7 Frete aéreo 420 000,00 € 14,48% 2.7 Frete marítimo 9 824,00 € 0,34%

1.8 Apoio da Sede da CVP 26 233,26 € 0,90% 2.8 Apoio da Sede da CVP 4 711,87 € 0,16%

1.9 Transferências para Moçambique 37 084,50 € 1,28% 2.9 Transferências para Moçambique 40 000,00 € 1,38%

1 483 178,86 € 51,12% 321 752,37 € 11,09%

FASE CÓDIGO RÚBRICA DESPESA VALOR % FASE CÓDIGO RÚBRICA DESPESA VALOR %

3.1 Passagens aéreas 6 281,52 € 0,22% 4.1 Passagens aéreas 9 232,89 € 0,32%

3.2 Aprontamento das equipas 1 820,28 € 0,06% 4.2 Aprontamento das equipas 1 105,20 € 0,04%

3.3 VAGO 0,00 € 0,00% 4.3 VAGO 0,00 € 0,00%

3.4 Material informático e comunicações 0,00 € 0,00% 4.4 Material informático e comunicações 59,04 € 0,00%

3.5 Material e equipamentos diversos 0,00 € 0,00% 4.5 Material e equipamentos diversos 665,06 € 0,02%

3.6 Reconstrução - Fase 1 145 499,10 € 5,01% 4.6 Novo edifício de Urgência (Edifício F) 259 291,07 € 8,94%

3.7 Reconstrução - Fase 2 569 701,46 € 19,64% 4.7 Material clínico e equipamentos diversos 18 769,07 € 0,65%

3.8 Apoio da Sede da CVP 16 067,98 € 0,55% 4.8 Apoio da Sede da CVP 8 947,89 € 0,31%

3.9 Transferências para Moçambique 30 038,00 € 1,04% 4.9 Transferências para Moçambique 29 000,00 € 1,00%

769 408,34 € 26,52% 327 070,22 € 11,27%

TOTAL: 2 901 409,79 €

TOTAL DE DESPESAS PAGAS: 2 737 781,43 €

TOTAL DE DESPESAS POR PAGAR: 163 628,36 €

HOSPITAL DE CAMPANHA: 189 229,85 €

RECONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MACURUNGO: 974 491,63 €

NOTAS:

FASE 1 - FASE DE EMERGÊNCIA: Fase relativa aos dois primeiros meses da missão (período de 24 de março a 24 de maio)

FASE 2 - FASE DE REABILITAÇÃO: Fase a partir do início do 3º mês até ao final da missão de reabilitação (período de 25 de maio até 15 de agosto)

FASE 3 - FASE DE RECONSTRUÇÃO: Fase específica relacionada com a reconstrução do hospital maternidade da Beira

FASE 4 - FASE DE CAPACITAÇÃO: Fase específica relacionada com a capacitação do hospital maternidade da Beira (novo edifício de Urgência (Edifício F), equipamentos médicos e formação de pessoal)

OPERAÇÃO EMBONDEIRO - Quadro da despesa total por fases e rúbricas
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